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中共龙南市委办公室 龙南市人民政府办公室
关于印发《龙南市2021年民生

实事安排》的通知
各乡镇党委、人民政府，市委各部门，市直、驻市各单位，各人民团体： 

《龙南市2021年民生实事安排》已经市委、市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。
中共龙南市委办公室      龙南市人民政府办公室

2021年4月11日

龙南市2021年民生实事安排

	序号
	实事名称
	各子项目名称
	建设规模(建设内容）
	2021年度
攻坚目标
	2021年目标任务
	总投资
（万元）
	年度
投资

（万元）
	责任单位
	责任
领导
	是否为市级下达任务
	是否为六大主攻项目
	备注

	一、交通出行便利（共15个项目，其中，上级下达2个，六大主攻方向14个，有1个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资386429.058万元，年度投资142176.118万元。）

	1
	加强农村交通基础设施建设
	“四好农村路”二期建设项目
	实施农村公路提升改造47.9公里。
	完成前期工作，开工建设。
	1月-6月完成立项、勘察设计、稳评、压覆矿等各项前期工作；7月-9月完成各项目施工、监理招投标工作；10月-12月进场施工，进行路基工程、桥涵工程施工。
	26295
	9000
	市交通运输局、龙南城控集团、赣州市公路发展中心龙南分中心、有关乡镇
	曾志平
梁敏辉

王  冰
	
	是
	新建

	
	
	“四好农村路”一期建设项目
	实施农村公路提升改造70.97公里，危桥改造8座359延米，实施农村公路生命安全防护工程293.54公里。（含赣州市下达的农村公路提升、危桥、安防、美丽生态文明路等目标任务）
	“四好农村路”一期建设项目
	3月底前完成55%；4月底前完成70%；5月底前完成85%；6月底前完成所有子项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。
	21117
	16117
	市交通运输局、龙南城控集团、赣州市公路发展中心龙南分中心、有关乡镇
	曾志平
梁敏辉
王  冰
	是
	是
	续建

	
	
	横黄公路横岗至杨村圩段路面改造工程
	项目起于X268横黄公路武当横岗段，终于杨村镇圩上，全长约10公里，按原技术等级进行改造，设计速度为30km/h，道路横断面为：0.75m硬路肩+7米行车道+0.75m硬路肩，沥青混凝土路面。
	完成项目建设。
	3月底前完成工程量50%；4月底前完成工程量65%；
5月底前完成工程量80%；6月底前完成项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。
	5978
	3478
	市交通运输局、龙南城控集团、杨村镇政府
	梁敏辉
王  冰
	
	是
	续建

	
	
	巷口至榕寨道路拓宽改造工程
	项目起于临塘乡巷口，终于榕寨，全长约9.24公里，按四级公路进行提升，设计速度为20km/h，路基宽8米，路面宽7米,沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵以及安全防护设施等。
	完成项目建设。
	3月底前完成工程量50%；4月底前完成工程量65%；
5月底前完成工程量80%；6月底前完成项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。
	9493
	7493
	市交通运输局、龙南城控集团、汶龙镇政府、临塘乡政府
	梁敏辉
王  冰
	
	是
	续建

	
	
	“三南快线”龙南汶龙至程龙段改造工程项目
	项目起于汶龙镇里陂村，途径G105国道、临塘水口、西坑、东江乡晓坑村、冬瓜澎水库、程龙镇龙秀村、盘石村，终于程龙镇龙秀村，全长约20公里，全线按一级公路标准建设，设计速度80/60km/h，路基宽24.5米。
	完成三南快线龙南里陂至龙秀段改造工程（A段）路基工程。
	3月完成项目施工、监理招标挂网；4月进场施工；
5-12月完成路基工程、管涵、桥梁下部结构等工程量。（待确定施工单位后细化施工进度）
	147115
	20000
	市交通运输局
	曾志平
梁敏辉
陈春华
王  冰
	
	是
	新建

	1
	加强农村交通基础设施建设
	G105里仁至临塘段改建工程
	项目起于龙南市里仁镇迎宾大道中石化加油站交叉口，路线由北向南，绕避龙南市老城区，途径里仁镇、黄沙管委会、东江乡、汶龙镇和临塘乡，终于临塘乡水口村，与原105国道相接，全长19.757公里。全线按一级公路标准建设，设计速度为80千米/小时，路基宽24.5米。
	完成与三南快线龙南里陂至龙秀段改造工程A段共线段3.8km的路基工程。
	3月完成项目施工、监理招标挂网；4月进场施工；
5-12月完成路基工程、管涵、桥梁下部结构等工程量。（待确定施工单位后细化施工进度）
	31807.94
	12000
	市交通运输局
	曾志平
王  冰
	
	是
	新建

	
	
	G535龙南汶龙至渡江段（原三南公路龙南段）公路改建工程
	项目起于汶龙镇汶岭垇，止于渡江镇原S327收费站，全长34.33公里，包括18.43公里的一级公路（其中11.06公里兼有城市道路功能）、15.9公里的二级公路。
	完成龙南镇至渡江镇段项目建设。
	2月底前完成龙南镇至渡江镇段路基、垫层工程，（含桥梁、涵洞等工程）；10月底前完成所有路面、防护、标志标线等工程；11月底前交工验收并试运营。
	69698
	37371
	市交通运输局、龙南旅发集团、龙南镇政府、汶龙镇政府、渡江镇政府、东江乡政府
	陈春华
王  冰
	
	是
	续建

	
	
	黄竹迳至新圩道路改建工程
	项目起于关西镇黄竹迳，终于汶龙镇新圩村，全长约11.2公里，按三级公路进行提升，设计速度为30km/h，路基宽8米，路面宽7米,沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵以及安全防护设施等。
	完成项目建设。
	3月底前完成工程量50%；4月底前完成工程量65%；
5月底前完成工程量80%；6月底前完成项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。
	11278
	9278
	市交通运输局、龙南城控集团、关西镇政府、汶龙镇政府
	梁敏辉
王  冰
	
	是
	续建

	
	
	龙南市普通国省道安防工程
	临水临崖增设钢护栏1710米；急弯陡坡增设标志牌143块、减速标线504㎡；增设振荡标线113.4㎡；校园周边增设标志牌6块、减速标线726㎡；平交路口增设减速带113.4㎡
	2021年完工
	2021年完工（待赣州市确定具体方案后细化施工进度）
	113.118
	113.118
	赣州市公路发展中心龙南分中心
	王  冰
	是
	
	新建

	2
	改善优化中心城区道路通行条件
	龙南大道、龙南大桥
	龙南大道：长3000米，宽43米，主要建设内容包括土方工程、路基工程、路面工程、给排水、人行道、路灯、防护绿地等工程配套设施建设。
龙南大桥：长160米，宽40米，主要建设引道工程、桥墩、桥面铺装、景观造型、人行道、路灯、绿化等工程配套设施。
	龙南大道：完成路基工程。
龙南大桥：完成桥墩基础。
	龙南大道：3月底前完成初步设计；4月底前完成施工图；5月底前完成图审、预算编制；6月底前完成预算审核，并将此工程实施的请示报市政府；7月底前完成施工招标并开工建设；8月底前完成路基清表50%；9月底前完成路基清表；10月底前完成路基排水工程30%；11月底前完成路基排水工程60%；12月底前完成路基工程。
龙南大桥：3月底前完成项目环评、水土保持报告编制工作、立项批复；4月底前完成施工图设计和图审；5月底前完成预算编制；6月底前完成施工招标并开工建设；7月底前完成桥墩清表；8月底前完成桥墩土方开挖工作及围堰；9月底前完成1#、2#桥墩基础；10月底前完成3#、4#桥墩基础；11月底前完成5#桥墩基础；12月底前完成全部桥墩基础建设。
	20000
	3500
	市住建局、龙南城控集团、里仁镇政府、金塘新区管委会、龙南镇政府、市自然资源局
	王育军刘建荣
	
	是
	新建

	2
	改善优化中心城区道路通行条件
	程屋区域基础设施建设工程
	项目共包括6条市政道路,共计约66850平方米,其中:东坑路总长约790米,红线宽30米;环山路总长约375米,红线宽30米;新程路总长约625米,红线宽20米;老程路总长约205米,红线宽20米;狮山北路总长约570米(其中桥长约60米),红线宽20米;山阴路总长约130米,红线宽30米。
	完成项目前期工作，并启动项目建设。
	2-4月底前完成可研、环评和水保方案编制；      5月底前完成可研、环评和水保方案批复；6月底前完成设计方案编制； 7月底前完成施工图设计；             
8月底前完成施工图审查、预算编制工作；9月底前完成项目招投标工作；10月底前施工单位进场并做好施工前准备工作11月启动项目场地清表工作；12月底前完成场地清表工作量的20%。
	5020
	600
	市住建局
	叶永恒
	
	是
	新建

	
	
	金华大道工程
	道路位于龙南镇金虎村，为龙南人才产业园配套市政道路，全长约950米，红线宽30米，项目总投资约3000万元。
	全面完工。
	3月底前完成预算编制、水保编制；4月底前完成预算审核、林地报批；5月底前完成招标挂网；6月底前完成施工招标及施工进场；7月底前完成项目土方开挖及回填；8月底前完成雨污水管道预埋；9月底前完成碎石垫层施工；10月底前完成水稳层铺设；11月底前完成路面工程施工；12月底前完成人行道及收尾工程。
	3000
	3000
	龙南旅发集团
	曾志平
	
	是
	新建

	
	
	金裕路、致远路
	沧浪路东段、金裕路：沧浪路东段西起金塘大道，东止于黛丽丝内衣有限公司，道路长约309米，红线宽30米；金裕路西起竹庭路，东止于金丰南路，道路长约827米，红线宽20米；主要建设内容包括道路工程、树池、强弱电地下管道、雨污水管道、人行道、行道树、路灯和交通标志标线。                            
致远路：西起看守所，东止于金丰南路，道路长约1350米，红线宽20米，主要建设内容包括道路工程、树池、强弱电地下管道、雨污水管道、人行道、行道树、路灯和交通标志标线。
	完工并通车。
	3月底前完成进场准备工作；4月底前路基土方平整；5月底前完成土方换填工作；6月底前完成污水管沟开挖；7月底前污水管安装；8月底前完成雨水管沟开挖；9月底前完成雨水管安装；10月底前完成水稳层；11月底前完成上面层铺设；12月底前完成人行道铺设。
	2791
	2056
	龙南旅发集团
	叶永恒
	
	是
	续建

	
	
	五桥十路二期
	金塘大道北段：金塘大道北段全长794.51米、红线宽36米。项目造价约3200万元。
	项目基本完工。
	3月底前完成路基填筑；4月底前完成人行道整形、路床整形及路床交验；5月底前完成碎石垫层摊铺；6月底前完成下基层摊铺；7月底前完成上基层摊铺；8月底前完成路缘石安装；9月底前完成人行道铺装；10月底前完成沥青面层摊铺；11月底前完成交通标志及标线工程；12月底前完成景观绿化工程。
	3170
	3170
	龙南城控集团、市住建局
	梁敏辉
叶永恒
	
	是
	续建

	2
	改善优化中心城区道路通行条件
	龙南市“五桥十路”PPP项目一期工程
	人民大道延伸段：长1460米，宽40米。
人民大桥：长190米。
迎宾大道（龙翔大道至马水线段）沿线绿化景观提升工程：沿线场地土方平整及修复、市政拆除及修复、造地型，通过园林绿化景观提升等方式进行修复改造；建设五星级酒店周边道路。
龙泉大道党校至塔下段生态修复工程：包括绿化、亮化、环卫、旅游标识系统、科普标识系统和道路改造提升工程。 
商贸物流园主干道道路工程：道路长1530米，红线宽40米。
	人民大道延伸段完工；人民大桥完成墩台。迎宾大道绿化完工，5星级酒店周边道路完工。
	人民大道延伸段：3月底前完成桃江南段第二层水稳层，人行道30%；完成桃江北段级配碎石层和一层水稳层，人行道20%；4月底完成桃江南段沥青摊铺，完成人行道50%；完成桃江北段第二层水稳层铺筑，人行道40%；5月底前完成桃江南段人行道70%；完成桃江北段沥青层铺筑、人行道60%；6月底前完成桃江南段人行道100%、桃江北段人行道80%；7月底前完成人行道100%，完成交通标志、标线工程50%；8月底前完成交通标志、标线工程；9月底前完成路面附属工程10%；10月底前完成路面附属工程30%；11月底前完成路面附属工程60%；12月底前完工。 人民大桥：3月底前完成桩基100%；4月底前完成承台30%；5月底前完成承台60%；6月底前完成承台80%；7月底前完成墩台10%；8月底前完成墩台20%；9月底前完成墩台40%；10月底前完成墩台60%；11月底前完成墩台80%；12月底前完成墩台建设。迎宾大道沿线景观提升工程：3月底前完成景观墙及游步道建设60%；4月底前完成景观墙及游步道建设80%；5月底前完成景观墙及游步道建设；6月底前项目完工。五星级酒店周边道路：3月底前完成第一层水稳层施工；4月底前完成第二层水稳层施工；5月底前完成第一层道路面层施工；6月底前完成第二层道路面层施工；7月底前完成5星级酒店周边道路人行道30%施工；8月底前完成5星级酒店周边道路人行道60%施工；9月底前完成人行道80%施工；10月底前完成人行道施工；11月底前完成路灯、交通标示标牌等附属工程施工；12月底前5星级酒店周边道路完工。龙泉大道党校至塔下段生态修复工程：9月底前开工，准备项目前期工作；10月底前完成场地清表；11月底前完成地表整形50%；12月底前完成地表整形。                                                                                               龙泉大道党校至塔下段道路改造工程：9月底前开工，准备项目前期工作；10月底前完成场地清表；11月底前完成土方开挖及回填工作量20%；12月底前完成土方开挖及回填工作量40%。
	29553
	15000
	龙南城控集团、市住建局
	梁敏辉
叶永恒
谢恒兴
	
	是
	续建

	二、教育文体发展（共12个项目，其中，上级下达8个，六大主攻方向8个，有4个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资94767万元，年度投资29937万元。）

	3
	推进中心城区普通高中及职校建设
	龙南阳明中学建设项目
	项目占地约400亩，总投资约6.5亿元，主要打造高规格中学，实现中学教育的城区化和优质化发展格局。项目计划分二个标段建设，一标段建设内容为教学楼、食堂、部分学生宿舍、学校入口校门及配套市政设施；二标段建设内容为行政办公楼、报告厅、艺术楼、体育楼、部分学生及教师宿舍、图书馆、风雨广场、室外操场、足球运动场、景观绿化、市政配套设施等。
	完成一标段主体施工；完成二标段基础施工。
	3月底前完成项目立项、水保、环评等相关工作；完成设计方案定稿和上报；4月底前完成设计方案批复、初步设计及评审，一标段施工图设计完成50%；5月底前完成一标段施工图设计及图审；启动二标段施工图设计；完成用地预审及选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证等相关证照办理；6月底前完成一标段施工图预算编审及造价报政府批复；二标段施工图设计完成60%；7月底前完成一标段项目施工招标及开工建设；完成二标段施工图设计；8月底前启动一标段基础施工；完成二标段预算编制及造价报政府批复；9月底前完成二标段项目施工招标及开工建设；10月底前完成一标段部分基础浇筑及回填；二标段基础开挖；

11月底前完成一标段教学楼及学生宿舍二至三层楼面浇筑；完成二标段部分基础浇筑及回填；

12月底前完成一标段主体施工、二标段基础施工。
	65000
	10000
	龙南旅发集团、市教科体局
	梁敏辉
叶  为
	
	是
	新建

	
	
	龙南市龙南中学宿舍楼项目
	总建筑面积7590平方米，新建两栋宿舍楼（建筑面积5243平方米）和一栋教师宿舍（建筑面积2347平方米），以及配套建设道路、园林绿化等附属工程。
	全面完工。
	3月底完成土方开挖、附属工程20%；4月底完成基础施工、附属工程40%；5月底完成2层楼面浇捣、附属工程60%；6月底完成4层楼面浇捣、附属工程80%；7月底完成主体封顶，附属工程完工；
8月底完成装饰装修30%；9月底完成装饰装修60%； 
10月底完成装饰装修100%；11月底完成初步验收；                                                  
12月底完成装修工程，全面完工。
	2100
	2100
	市教科体局、
龙南旅发集团
	叶  为  
刘建荣
	是
	是
	新建

	4
	提高学前教育普及普惠质量
	龙南市第五公立幼儿园项目
	项目占地约6130平方米，新建教学活动楼、休息室楼、综合楼各一栋，建筑面积约5450平方米。
	全面完工。
	2月完成基础工程；3-6月完成主体及装修；7-8月底前全面完工。
	1350
	1350
	市教科体局、
龙南旅发集团、龙南镇政府
	叶  为    
刘建荣
	是
	是
	新建

	
	
	龙南市第六公立幼儿园项目
	项目占地约10600平方米，新建教学活动楼、休息室楼、综合楼、宿舍楼各一栋，建筑面积约10000平方米。
	主体完工。
	3月完成招标及开工准备工作；4月开工建设；
5-6月完成基础； 7-12月完成主体工程。
	3000
	2000
	市教科体局、
龙南旅发集团
	叶  为    
刘建荣
	是
	是
	新建

	
	
	渡江镇公办幼儿园项目
	新建教学活动楼、休息室楼、综合楼各一栋，建筑面积约5000平方米。
	完成基础及一层楼面。
	1-3月完成立项、方案设计；4-6月完成地勘、施工图设计；7月完成可研及土地报批；8-9月完成预算编制及审查；10月报政府批准实施，完成招标及开工准备工作；11-12月完成基础及一层楼面。
	1000
	350
	市教科体局、
龙南旅发集团
	叶  为    
刘建荣
	
	是
	新建

	5
	推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程
	龙南市桃江学校宿舍楼建设项目
	项目选址于龙南市桃江学校，新建宿舍楼1栋，5层框架结构，总建筑面积2537.84平方米，同时配套建设项目给排水工程、电气工程、消防工程、绿化、地面硬化等附属工程。
	全面完工
	1-3月完成装修工程；5月前完成市政工程，6月前全面完工。
	580
	200
	市教科体局、        龙南旅发集团
	叶  为    刘建荣
	是
	
	续建

	
	
	龙南市第四中学建设项目二期工程
	建设多功能演艺厅、室内羽毛球游泳馆、多功能活动馆、教师公寓及配套设施，项目总投资约9500万元。
	二期项目全面完工。
	3月底前完成二期一标段钢结构屋面70%及装饰装修60%，二标段完成承台、地梁浇捣；4月底前完成二期一标段钢结构屋面90%及装饰装修80%，二标段完成2层楼面浇捣；5月底前二期一标段完工，并进行零星收尾工作；二标段完成5层楼面浇捣；
6月底前完成二期一标段初步验收；二标段完成多功能演艺楼、多功能培训楼主体封顶，教师公寓完成8层楼面浇捣；7月底前完成二期一标段竣工验收；二标段完成多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修20%，教师公寓完成11层楼面浇捣；8月底前完成二期二标段多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修50%，教师公寓完成主体封顶；9月底前完成二期二标段多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修80%，教师公寓完成装饰装修40%；10月底前完成二期二标段多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修，教师公寓完成装饰装修80%；11月底前完成二期二标段初步验收；12月底前完成二期二标段竣工验收并投入使用。
	9500
	3000
	龙南旅发集团、市教科体局
	刘建荣
叶  为
	
	是
	续建

	
	
	龙南市新都学校综合楼建设项目
	项目总投资约906.74万元，规划用地面积1561平方米，总建筑面积5003平方米。主要建设内容为土建工程、给排水工程，电气、消防、绿化、地面硬化等附属工程。
	全面竣工验收。
	3月底前完成主体结构封顶；4月底前完成报告厅内阶梯浇筑、预应力张拉；5月底前内墙砌筑基本完成；6月底前完成铝合金窗外框安装，基本完成外墙粉刷；7月底前完成真石漆、室内水电安装、消防安装、室内外装修；8月底前完成室外市政工程，完成竣工验收。
	1000
	700
	市教科体局、
龙南旅发集团
	叶  为
刘建荣
	是
	是
	续建

	
	
	实验小学连廊厕所及大门改造提升项目
	项目选址于实验小学，建设连廊厕所及大门改造。
	全面完工。
	3月完成招标及开工准备工作；4月开工建设；5-6月完成主体工程；7-8月完成装修工程。
	160
	160
	市教科体局
	叶  为    刘建荣
	是
	
	新建

	
	
	龙南三中综合楼建设项目
	项目选址于龙南三中，新建综合实验楼一栋，建筑面积约4500平方米，以及配套建设道路、园林绿化等附属工程。
	完成装修工程。
	1-3月完成图审及预算；4月底完成预算审核并报请政府实施；5月底完成招标；6月底完成施工报建并开工；7月-8月完成基础工程；9月-10月完成主体封顶；11-12月完成装修工程。
	1000
	1000
	市教科体局
	叶  为    刘建荣
	是
	
	新建

	6
	建立健全学生资助体系
	建立健全学生资助体系
	为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生、非寄宿生补助生活费；对家庭经济困难的幼儿园、普通高中、中等职业及高考考入大学学生进行资助；为大学生提供生源地助学贷款。
	2021年完成。
	对经济困难家庭学生资助分二期完成：春季6月底前完成；秋季12月底前完成；9月底前完成助学贷款。
	2177
	2177
	市教科体局、          市财政局
	叶  为
	是
	
	续建

	7
	建立一批文化设施
	龙南市客家博物馆项目
	项目总投资7900万元，涉及景区总面积515亩，规划总建筑面积24644平方米。项目拟通过客家围屋陈列布展、场景还原、新增业态等方式对客家文化进行全面系统集中展示，主要建设内容：恳亲广场（主题雕塑）、西昌围客家文化馆、大书房客家建筑馆、田心围客属恳亲馆、田园农耕体验区、关西围活态还原区、鹏皋围客家非遗馆、西昌码头情景展示区、客家商号等，以及围屋建筑修缮、安防、消防、景区交通、场地硬化、导览设施、绿化、配套市政管网等。
	完成客家博物馆项目建设。
	2月底完成西昌围客家民俗馆和鹏皋围客家非遗馆大纲专家评审，完成客家商号设计方案报审；
3月底前完成关西新围活态还原布展施工工程量20%，开始西昌码头陈展施工；4月底前完成客家商号基础工程50%，基本完成园林绿化工程；5月底前完成关西新围活态还原布展施工工程量60%，基本完成客家商号一层主体结构施工；6月底前基本完成关西新围活态还原布展施工，基本完成客家商号主体工程建设；7月底前完成客家商号给排水工程，完成西昌围客家民俗馆布展施工工程量30%；8月底前完成西昌围客家民俗馆布展施工工程量70%，完成鹏皋围客家非遗馆布展施工工程量35%，基本完成客家商号建设；9月底前完成西昌围客家民俗馆布展施工，完成鹏皋围客家非遗馆布展施工工程量80%，基本完成景观工程；10月底前基本完成鹏皋围非遗馆布展施工，完成田心围客家恳亲馆布展施工工程量35%；11月底前完成田心围客家恳亲馆布展施工工程量80%；12月底前项目全面完工并试运行。
	7900
	6900
	市文广新旅局
	罗  晶
	
	是
	续建

	三、生态环境建设（共13个项目，其中，上级下达1个，六大主攻方向11个，自选1个，总投资156397万元，年度投资69501万元。）

	8
	全面提升村容村貌
	龙南市村庄环境长效管护项目
	对全市95个行政村（居委会）村庄环境进行常态化管护，持续开展村庄清洁行动，重点做好卫生保洁、公路养护、公共服务设施维护、杂草清除等工作。
	各乡（镇、场）全面建立村庄环境常态化长效管护机制，农民主体作用有效发挥，持续维护好“新村新貌”。
	每月常态化开展村庄环境管护工作。
	1425
	500
	市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府
	刘日辉钟  万
	
	是
	新建

	
	
	赣深高铁及大广高速复线沿线环境整治项目
	对赣深高铁及大广高速复线沿线外立面风格进行设计，按设计要求对房屋外墙进行粉刷，对房屋进行“平改坡”改造，对铁皮棚进行整治等工作。
	全面完成赣深高铁及大广高速复线沿线环境整治任务。
	全面完成赣深高铁及大广高速复线沿线环境整治任务。
	待定
	待定
	市农业农村局、龙南镇政府、里仁镇政府、金塘新区管委会、关西镇政府、渡江镇政府、桃江乡政府
	刘建华刘日辉
	
	是
	新建

	8
	全面提升村容村貌
	2021—2022年农村基础设施完善提升项目
	完善农村道路、饮水、桥、水沟等相关基础设施，支持产业发展建设等。
	巩固提升农村基础设施建设，避免各村返贫。
	3月底前完成项目核查；4月底前完成建立项目库；
5月底前完成项目实施方案；6月底前完成项目预算编制；7月底前完成项目计划批复；8月底前完成项目招投标；9月底前开工；10月底前部分项目完工；11月底前项目完工一半以上；12月底前项目全面完工。
	15300
	5100
	市农业农村局、市扶贫办、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	刘建华
刘日辉
	
	是
	新建

	
	
	新农村建设项目
	完成2021年度新农村建设点“七改三网”村庄整治建设工作任务。
	完成2021年度新农村建设点“七改三网”村庄整治建设工作任务。
	1-4月底前完成新农村建设方案及选点布点； 5-6月底前完成新农村建设项目前期工作；7-11月底前完成新农村建设项目施工；12月底前新农村建设项目全面完工。
	1410
	1410
	市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府
	刘建华
刘日辉
	
	是
	新建

	
	
	龙南市巩固拓展整村推进项目
	巩固提升“十三五”期间有脱贫任务村饮水、住房、道路、水利、卫生等基础设施及公共服务设施水平。
	1.防止“十三五”脱贫村返贫；
2.重点完善提升“十三五”期间有脱贫任务村饮水、住房、道路、水利等基础设施建设。
	1-3月底前完成摸排、拟建设项目的核查；4月底前完成项目实施方案；5月底前完成项目预算编制初稿；6月底前完成80%以上项目立项；7月底前出具80%以上项目预算；8月底前完成80%以上项目计划批复；9月底前完成80%以上项目招投标并开工；10月底前部分项目完工；11月底前项目全面完工；12月底前完成项目请款。
	3500
	3500
	市扶贫办、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	刘建华
刘日辉
	
	是
	新建

	
	
	圩镇基础设施改造项目
	对武当、里仁、杨村、临塘、汶龙等乡镇的文体广场、管道、立面、农贸市场、道路、公厕等圩镇基础设施进行改造。
	全面完工。
	1-3月完成项目立项；4-6月完成初步设计；7-9月完成50%工程量；10-12月全面完工。
	15000
	15000
	市住建局、武当镇政府、里仁镇政府、杨村镇政府、临塘乡政府、汶龙镇政府
	刘建华
叶永恒
	
	是
	新建

	9
	提升城乡污水处理

能力
	龙南市农村生活污水治理项目（一期）
	拟建13个农村生活污水治理设施，并配套建设污水收集管网。
	完成2021年度农村生活污水治理项目建设工作任务。
	5月底前完成施工图设计；8月底前完成施工、设备招标；11月底前完成土建施工及设备安装；12月底前建成投入运行。
	1200
	1200
	龙南生态环境局、有关乡镇
	王  冰
	
	是
	新建

	
	
	生活污水厂扩容项目
	项目位于龙南市龙南镇井岗村，占地面积36亩。建设内容主要有新建细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、配水排泥井、高效沉淀池、纤维转盘滤池、加氯加药间、配电间等购置安装相配套的工艺设备。
	全面完工，并投入试运行。
	3月份完成80%主体建设；4月份完成90%主体建设

5月份完成主体建设；6月份完成设备安装；7月份完成项目竣工验收；8月份投入试运行
	5500
	2750
	市城管局
	曾志平
邓荣平
	
	
	续建

	10
	提升垃圾处置能力
	龙南市（三南）生活垃圾焚烧处理发电BOT项目
	设计总规模为日处理垃圾1000t，分两期建设。一期建设规模为日处理垃圾500t，采用500t/d的焚烧线，配置500t/d机械炉排垃圾焚烧炉和1台12MW汽轮发电机组；二期适时增加一条500t/d的焚烧线及1台12MW汽轮机发电机组，主厂房一次建成，年运行时间不少于8000h。处置范围包含龙南市、全南县、定南县全境，规划服务区域总人口约85万人。
	完成工程量的30%。
	3月完成项目设计方案；4月完成项目地勘和开始征地工作；5月完成初步设计方案和可研的编制，完成特许经营权合同签订；6月完成用地、林地、环评、水保报批；7月完成用地、林地、环评、水保审批；8月完成初设和可研审批并开始编制施工图；9月完成施工图并开始编制预算；10月完成项目预算并将请求实施的请示上报市人民政府；11月开工建设并完成工程量的15%；12月完成工程量的30%。
	45000
	13500
	市城管局
	叶金华                      
谢恒兴
	
	是
	新建

	11
	完善中心城区排水排涝系统
	城区渥江污水管网建设工程（金华片区）
	沿渥江两岸铺设污水截污管网2.2公里。
	全面完工。
	3月底前完成项目设计方案；4月底前完成施工图；5月底前完成预算审核；6月底前将实施此工程的请示上报市人民政府；7月底前完成请示的批复；8月底前准备施工招标；9月底前完成施工招标并开工建设；10月底前完成工程量约30%；11月底前完成工程量约75%；12月底前完成工程量100%。
	600
	600
	市城管局、市水利局、龙南镇政府
	叶永恒
	
	是
	新建

	12
	中型灌区续建配套与节水

改造
	江西省龙南市丰收陂中型灌区2021-2022年度续建配套节水改造项目
	对丰收陂灌区内干渠、设计流量≥0.1m³/s的莲塘支渠、象塘支渠、窑头支渠、水西支渠、石桥支渠进行加固处理，其主要建设按有关规范标准对该灌片的干渠实施节水配套改造，完善建筑物设施，改善管理条件，逐步完善灌溉用水的监测。
	完成总工程量的35%以上。
	3月完成实施方案审批；4月-8月开展预算编制、招标等前期工作；9月完成招投标，10月开工建设，12月份完成投资441万元，完成总工程量的35%以上。
	1162
	441
	市水利局
	刘日辉
	是
	
	新建

	13
	龙南狮山口山体生态修复工程项目
	龙南狮山口山体生态修复工程项目
	项目位于高铁新区，临迎宾大道。建设约60亩景观带，项目总投资估算约为3500万元，主要建设内容包括绿地、道路工程、广场铺装、停车场、水景、花坛、树池、园路、给排水、人行道、路灯、公园等工程配套设施建设。
	项目基本完工。
	3月底前完成施工招标，组织施工单位进场；4月底前完成土方整形；5月底前完成60%给排水管道铺设及园区路基整形；6月底前完成给排水管道铺设及园区路基整形；7月底前完成花坛、树池、园区道路施工；8月底前完成60%园林绿化施工；9月底前完成园林绿化施工；10月底前完成道路路基工程施工；11月底前完成人行道、广场、停车场铺装；12月底前完成路灯、标线工程，项目基本完工。
	3500
	3500
	龙南城控集团、市城管局
	王育军
	
	是
	新建

	14
	龙南市玉石岩片区流域综合治理与生态修复工程
	龙南市玉石岩片区流域综合治理与生态修复工程
	实施玉石岩废弃矿区水环境综合治理项目、玉石岩片区生活污水处理工程、玉石岩片区农业面源污染综合治理工程、玉石岩区域土壤污染修复治理项目和玉石岩岸线水环境修复项目等5部分建设内容。
	完成相关前期工作,完成项目建设的30%。
	3月底前完成设计方案批复；初步设计及评审；4月底前完成施工图设计及图审；完成用地预审及选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证等相关证照办理；5月底前完成施工图预算编审及造价报政府批复；6月底前完成项目施工招标；7月底前完成项目建设的5%；8月底前完成项目建设的10%；9月底前完成项目建设的15%；10月底前完成项目建设的20%；11月底前完成项目建设的25%；
12月底前完成项目建设的30%。
	62800
	22000
	市发改委、龙南旅发集团、              
市自然资源局、        市水利局、              龙南生态环境局、市农业农村局、            市文广新旅局、市城管局、龙南镇政府
	梁敏辉
卢  臻
	
	是
	新建

	四、卫生健康保障（共3个项目，六大主攻方向3个，总投资94800万元，年度投资13000万元。）
	
	

	15
	加强卫生重点项目

建设
	龙南市第六人民医院项目（龙南市中医院）
	新建龙南市中医院，总建筑面积约100000平方米。建设内容：感染科大楼、内科住院楼、医技楼、培训楼、120调度中心及配套设施设备、医疗设备采购等。
	完成合同签订及开工。
	3月底完成项目选址及启动前期工作；4月完成前期工作的请示及立项批复；5月底前完成设计招标及设计方案；6月底前完成初步设计；7月底前完成及初步设计评审及修改；8月底前完成施工图设计及施工图审查；9月底前完成施工预算编制及审核；10月底前完成施工招标请示；11月底前完成施工招标及监理招标；12月底前完成合同签订及开工。
	50000
	2000
	龙南城控集团、市卫健委
	梁敏辉
罗  晶
叶  为
	
	是
	新建

	
	
	龙南市第一人民医院二期建设项目
	项目占地面积29.7亩，总投资约1.98亿元，总建筑面积约40727.45平方米。其中，地上建筑面积约34303.18平方米，主要建设内容为：①感染科大楼，共8层，建筑面积约7530.46平方米；②内科住院楼，共12层，建筑面积约18202.65平方米；③人才公寓及行政楼（培训楼），共8层，建筑面积约8420.07平方米；④附属设施，建筑面积约150平方米；地下建筑面积约6424.27平方米（包含3800平方米人防地下室建设）。
	主体封顶。
	3月底前完成地下室底板40%；4月底前完成地下室底板施工；5月底前完成地下室顶板50%；6月底前完成地下室顶板施工；7月底前完成1层施工；
8月底前完成2层施工；9月底前完成4层施工；
10月底前完成6层施工；11月底前完成9层施工；
12月底前完成主体封顶。
	19800
	6000
	龙南城控集团、市第一人民医院
	廖小波
罗  晶
	
	是
	续建

	16
	龙南市医养综合服务中心（医疗物资储备库）
	龙南市医养综合服务中心（医疗物资储备库）
	项目占地面积13亩，总建筑面积约11500平方米，共建两栋楼，其中综合楼建筑总面积7000平方米（市疾病预防控制中心实验室面积约4400平方米、应急指挥中心约2600平方米），应急仓储楼4500平方米（医疗物资储备库约2500平方米、卫生健康教育培训中心约2000平方米）。主要建设内容：两栋楼，配套景观及配套设备设施工程。
	完成基础施工。
	3月底前完成启动前期工作的请示；4月底前完成设计招标；5月底前完成设计方案；6月底前完成初步设计评审及修改；7月底前完成施工图设计及审查；8月底前完成施工预算编制及审核；9月底前完成施工招标请示；10月底前完成施工招标及监理招标；11月底前完成合同签订、开工建设；                           
12月底前完成基础施工。
	25000
	5000
	龙南城控集团、市卫健委
	廖小波
罗  晶
叶  为
	
	是
	新建

	五、居住条件改善（共15个项目，其中，上级下达4个，六大主攻方向13个，有2个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资245096.25万元，年度投资90190.4万元。）

	17
	实施城镇老旧小区提升改造工程
	龙南市2021年老旧小区改造项目
	项目改造涉及小区住户约1075户，总建筑面积约9.48万平方米，计划总投资约2700万元，主要建设内容为：小区道路硬化，屋面防水改造，化粪池改造，污水管网改造，新建小区车棚，防盗网整治，立面提升及其他配套设施。
	年底基本完工，次年二月项目全面竣工。
	3月底前完成施工图设计、审查；4月底前完成预算； 5月底前完成预算审核；6月底前完成请示的批复,启动项目招投标并开工建设；7月底前施工单位人员机械进场,完成图纸会审；8月底前完成屋面防水改造；9月底前完成小区道路水稳层铺设；10月底前完成污水管网和化粪池改造；11月底前完成公共区域配套工程；12月底前完成沥青路面铺设,项目基本完工,次年2月项目全面竣工。
	2700
	2700
	市住建局、城市社区管委会
	叶永恒
廖承房
	是
	是
	新建

	18
	建设一批小

游园
	西河湿地（生态）公园
	面积约105000平方米，建设“生态、旅游、文化、休闲”为一体的滨江生态公园，主要修建绿道、亲水平台等休闲配套设施。
	全面完工。
	3月底前完成项目设计方案；4月底前完成施工图；                                 
5月底前完成预算审核；6月底前将实施此工程的请示上报市人民政府；7月底前完成请示的批复；
8月底前准备施工招标；9月底前完成施工招标并开工建设；10月底前完成工程量约30%；11月底前完成工程量约75%；12月底前完成工程量100%。
	2100
	2100
	市城管局
	廖承房
	
	是
	新建

	19
	加快推进安置房及配套基础设施建设
	栗园花苑市政园林工程
	项目为高铁新区·栗园花苑建设项目市政园林附属工程，包含道路、绿化等工程。
	完成工程建设。
	3月底前完成预算编制；4月底前完成预算审核；
5月底前完成招标挂网；6月底前完成施工招标及施工进场；7月底前完成地下室顶板土方回填；8月底前完成雨污水管道预埋；9月底前完成小区通行道路工程施工；10月底前完成小区内铺装工程；
11月底前完成绿化亮化工程实施；12月底前完成收尾工程。
	1200
	1200
	龙南旅发集团
	陈宝权
钟辉阳
	
	是
	新建

	
	
	龙南高铁新区栗园围路、站前广场及停车场、水系建设项目
	龙南高铁新区栗园围路约77.9亩、站前广场及停车场约140.8亩。
	全面竣工、验收。
	3月底前完成栗园围路基础整平、站前广场雨水管网开挖；完成停车场区域场地平整；4月底前完成停车场场地水稳层铺装、栗园围路基管线预埋、水稳层铺装；5月底前完成停车场区域铺装及配套设施安装；周边市政管网完成40%；6月底前完成栗园围路路面施工、站前广场铺装及配套设施安装；
7月底前完成市政配套设施及绿化工程施工，项目全面竣工。
	11000
	11000
	龙南旅发集团、龙南城控集团
	叶金华
梁敏辉谢恒兴                 
	
	是
	新建

	
	
	狮山花园市政园林工程
	项目占地面积56亩，总投资约710万元，主要建设内容包括道路工程、人行道、绿化、景观及亮化工程。
	完成80%园林绿化、道路路基工程施工。
	3月底前完成50%土方整形；4月底前完成土方整形；5月底前完成50%给排水管道铺设及小区路基整形；6月底前完成给排水管道铺设及路基施工；7月底前完成花坛、树池、园路施工；8月底前完成30%园林绿化施工；9月底前完成60%园林绿化施工；10月底前完成园林绿化施工；11月底前启动道路路基工程施工；12月底前完成80%园林绿化、道路路基工程施工。
	710
	600
	龙南城控集团
	叶永恒
	
	是
	新建

	20
	加快安置房

建设
	茶坑水库工程移民安置区市政工程
	主要建设内容：土石方工程、道路工程、抬田工程、挡土墙工程、室外给排水工程、室外电气工程、景观绿化工程及室外围墙标识等相关配套设施建设。
	完成一标段施工。
	2月底完成政府请示、招标挂网公示等；4月底完成土方及抬田工程；12月底完成基础设施及地质灾害专项治理工程。
	5000
	1500
	临塘乡政府
	梁敏辉
刘日辉
	
	是
	新建

	20
	加快安置房

建设
	汤湖温泉小镇安置区基础设施建设项目
	一期工程实施内容有边坡治理工程，土方工程，室外道路、停车场及广场，室外给排水及构筑物；二期工程实施内容有绿化景观，室外电气工程，垃圾收集站，物业管理用房，水泵房，配电房，围墙、标识及其他工程。
	完成一标段施工。
	3月底完成图审、预算、政府请示、招标挂网公示等；
6月底完成土方工程；12月底完成基础设施及地质灾害专项治理工程。
	2000
	1000
	临塘乡政府
	王育军
谢建林
俞金林
	
	是
	新建

	
	
	渡江镇大庆至广州高速公路扩容(龙南段)工程安置区基础设施建设项目
	项目规划用地面积64365平方米（约96.55亩），规划安置户数160-198户。主要建设内容：垃圾收集工程，土石方工程，室外道路及广场工程，室外给排水、电气、围墙、绿化工程等相关配套基础设施建设。
	全面完工。
	1-3月底前完成初步设计、地质勘察（含地质勘察外业见证与审查）、施工图设计、图审及预算；4月底前完成施工招投标及开工建设；5-8月底前完成项目土方工程；9-11月底前完成基础设施建设工程；12月底前完成项目验收。
	3790
	3790
	渡江镇政府
	梁敏辉
王  冰
	
	是
	新建

	
	
	南武当景区二期岗上围屋群配套圩镇安置区基础设施建设项目
	项目规划面积24818平方米，建设内容为安置房地块道路广场、绿化、供水排水、供电、通讯等基础设施。
	完成武当示范镇圩镇安置区配套基础设施项目。
	1月底前完成项目初步设计编制并报发改委审批；3月底前完成施工图设计、审查、完成预算审核；4月底前取得项目最高限价政府批文、完成招投标前期工作；5月完成土方及道路；6月安置户开始建房；9-11月基本完成安置区周边配套基础设施。
	805
	805
	武当镇政府
	陈春华
谢恒兴
	
	是
	新建

	
	
	阳光·狮山花园周边道路工程
	项目总投资2995.85万元，主要建设内容：新建四条城市道路，其中滨江路全长388米，宽24米；文耀路全长489米，宽20米；荣商路全长432米，宽20米；规划路全长97米，宽20米。
	全面完工。
	3月底前完成沥青下面层施工；4月底前完成沥青上面层施工；5月底前完成人行道土方整形；6月底前完成人行道垫层施工；7月底前完成人行道铺装50%；8月底前完成人行道铺装；9月底前完成行道树种植；10月底前完成路灯安装；11月底前基本完工；12月底前验收准备工作。
	2995.85
	400
	龙南城控集团
	叶永恒
	
	是
	续建

	
	
	龙南市2019年第三期棚户区改造安置房“石人花苑”建设项目
	项目占地约100亩，建筑面积约27万平方米，总投资约79000万元。主要建设内容：限价房及商业、道路绿化、亮化等市政配套设施。
	完成一期工程平均21层装饰、安装工程，二期工程平均8层楼面浇捣。
	3月底前完成一期工程平均26层楼面浇捣，二期工程完成桩基施工50%；4月底前完成一期工程平均28层楼面浇捣，二期工程桩基施工80%；
5月底前完成一期工程主体结构封顶，二期工程完成桩基施工；6月底前完成一期工程平均3层装饰、安装工程，二期工程完成桩基检测；7月底前完成一期工程平均6层装饰、安装工程，二期工程完成地下室底板施工50%；8月底前完成一期工程平均9层装饰、安装工程，二期工程完成地下室施工；
9月底前完成一期工程平均12层装饰、安装工程，二期工程平均2层楼面浇捣；10月底前完成一期工程平均15层装饰、安装工程，二期工程平均4层楼面浇捣；11月底前完成一期工程平均18层装饰、安装工程，二期工程平均6层楼面浇捣；
12月底前完成一期工程平均21层装饰、安装工程，二期工程平均8层楼面浇捣。
	79000
	15000
	龙南旅发集团
	钟辉阳
	
	是
	续建

	20
	加快安置房

建设
	高铁新区(里仁)限价房（阳光•高铁花园、阳光•狮山花园）
	高铁花园：项目占地面积89亩，建筑占地面积为15598平方米，总建筑面积为192542平方米，主要建设13幢17-25层高层住宅。
狮山花园：项目占地面积56亩，总建筑面积为116248平方米，总投资约39695.86万元，主要建设内容为：新建12栋11-18层住宅。
	土建工程基本完工。
	高铁花园：3月底前完成墙体砌筑75%；4月底前完成墙体砌筑100%；5月底前完成内外墙粉刷25%；6月底前完成内外墙粉刷50%；7月前完成内外墙粉刷75%；8月底前完成内外墙粉刷100%；9月底前完成外墙真石漆及干挂石材20%；10月底前完成外墙真石漆及干挂石材50%；11月底前完成外墙真石漆及干挂石材70%；12月底前基本完工。
狮山花园：3月底前完成墙体砌筑75%；4月底前完成墙体砌筑100%；5月底前完成内外墙粉刷25%；6月底前完成内外墙粉刷50%；7月底前完成内外墙粉刷75%；8月底前完成内外墙粉刷100%；9月底前完成外墙真石漆及干挂石材20%；10月底前完成外墙真石漆及干挂石材50%；11月底前完成外墙真石漆及干挂石材70%；12月底前基本完工。
	103700
	20000
	龙南城控集团
	叶永恒
	
	是
	续建

	21
	实施城市棚户区改造工程
	兰山小组棚改项目
	龙南镇龙腾社区兰山小组共需征迁290户，土地面积257亩，建筑面积54653平方米，补偿金额30059万元。
	完成征迁。
	3-4月测绘评估；5-6月拟定棚户区改造实施方案；7-8月完成征迁。
	30059
	30059
	市自然资源局、市住建局
	王育军叶永恒
	是
	是
	新建

	22
	2021年公共租赁住房补贴

项目
	2021年公共租赁住房补贴项目
	完成发放住房补贴100户
	全面完成发放任务。
	每季度发放一次
	32
	32
	市住建局
	叶永恒
	是
	
	新建

	23
	实施农村路灯工程
	实施农村路灯工程
	分三年，对全市未安装路灯的行政村及自然村进行路灯改造
	完成市下达任务。
	2021年完成约40个行政村及约100个国省道、县乡道沿线自然村的路灯改造
	待定
	待定
	市农业农村局、市财政局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	刘建华刘日辉
	是
	
	新建

	六、生活质量提升（共25个项目，其中，上级下达10个，六大主攻方向16个，自选1个，有2个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资198447.3万元，年度投资95673.3万元。）

	24
	推进高标准农田建设
	高标准农田建设项目
	建成高标准农田5000亩，主要建设内容包括：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、高效节水灌溉工程和其他配套设施工程等。
	年内完成项目总体工程量60%。
	1-7月底前完成项目选址定点工作；8月底前完成项目可行性研究报告编制；9月底前完成项目立项、初步设计报告、初步设计专家评审、预算编制等前期工作；10月底前完成施工、监理招投标，项目全面开工；11月底前完成项目总体工程量20%；12月底前完成项目总体工程量60%。
	1500
	900
	市农业农村局
	刘建华
刘日辉
	
	是
	新建

	25
	新建一批农贸市场
	龙南粤港澳大湾区农副产品交易中心项目
	项目总投资约1.3亿元，项目占地70亩，总建筑面积26000平方米。主要建设内容：农产品配送中心和集散平台（常温储存库、低温冷藏保鲜库等），完善集散冷链、仓储、运输设施设备，建设排水、电子及消防等基础设施，完善市场相关设备及信息化建设。
	完成土地平整、土建等部分基础工程；完成部分主体结构建设。
	3月底前进行初步设计评审；4月底前完成工程量清单审核，并报市政府；5月底前提交招投标文件，进行招投标；6月底前开工建设；12月底前完成部分主体结构建设。
	13000
	7000
	市农业农村局、龙南城控集团
	刘日辉
邓荣平
	
	是
	新建

	26
	推进城乡饮水巩固

提升
	龙南市城乡供水一体化项目--润泉第二水厂工程
	建设规模为日供水6万m³/d；主要建设内容：原水管道工程（DN1000，11km），净水厂工程（6万m³/d），清水管道工程（DN1000，5.5km）。
	9月底开工建设，年内完成投资3000万元。
	3月底完成初步设计报告编制；4月底完成初步设计报告审批并开展施工图设计；5月底完成施工图设计；6月底完成施工图审查、管线搬迁； 7月底完成土地报批、林地报批；8月底完成施工招标、监理招标；9月底开工建设；10月底完成总投资5%建设任务；11月底完成总投资10%建设任务；12月底完成3000万元的投资建设任务。
	26614
	3000
	市水利局、市住建局、市发改委、有关乡镇、龙南润泉供水有限公司
	梁敏辉叶永恒
	

	是
	新建

	
	
	龙南市茶坑水库工程
	茶坑水库工程为中型水库工程。主要建设内容有大坝、下游及两坝头边坡防护、管理房等。
	完成枢纽一期工程坝体高程288m以下混凝土浇筑，二期工程围堰、土石方开挖及坝体混凝土；年底完成左岸非溢流坝段和左侧2孔溢流坝浇筑至264m高程。
	3月底前完成一期坝体高程267～269m砼浇筑；4月底前完成一期坝体高程269～273m砼浇筑；5月底前完成一期坝体高程273～275m砼浇筑；6月底前完成一期坝体高程275～277m砼浇筑；7月底前完成一期坝体高程277～279m砼浇筑；8月底前完成一期坝体高程279～280m砼浇筑及溢流坝段溢流面砼浇筑；9月底前完成一期坝体高程280～282m砼浇筑及二期围堰填筑及基坑开挖； 10月底前完成一期坝体高程282～284m砼浇筑及二期坝基处理及底板砼浇筑；11月底前完成一期坝体高程284～286m砼浇筑及二期坝体固结灌浆及高程262m以下砼浇筑；12月底前完成一期坝体高程286～288m砼浇筑及二期坝体高程262～264m砼浇筑。
	46526
	13500
	龙南润泉供水公司、市水利局、市住建局、
市发改委、有关乡镇
	梁敏辉
陈宝权
刘日辉
	是
	是
	续建

	27
	推进农村电网升级

改造
	东江220千伏变电站2号主变扩建工程
	扩建1台180MVA主变。
	竣工投运。
	1-3月底前完成施工、监理及物资招标，完成部分物资到货并开工建设；4月底前完成工程量10%；
5月底前完成工程量20%；6月底前完成工程量30%；
7月底前完成工程量40%；8月底前完成工程量50%；
9月底前完成工程量60%；10月底前完成工程量70%；11月底前完成工程量90%；12月底前完成竣工投运。
	2265
	2265
	市供电公司、
市发改委
	王  冰
	
	是
	新建

	27
	推进农村电网升级

改造
	关西35千伏输变电工程
	新建2台主变，容量为20MVA，新建35千伏线路24.4公里。
	完成项目施工、监理及物资招标，完成项目工程量10%。
	1-9月完成项目投资计划下达；10月底前完成施工、监理及物资招标；11月底前部分物资到货并开工建设；12月底前完成工程量10%。
	4376
	20
	市供电公司、
市发改委
	王  冰
	
	是
	新建

	
	
	龙南市2021年农网改造升级工程
	新建及改造10千伏线路39公里，新建改造配变37台，低压线路113.4公里。
	完成项目建设、投运。
	3月底前部分物资到货并开工建设；4月底前完成工程量10%；5月底前完成工程量30%；6月底前完成工程量40%；7月底前完成工程量50%；8月底前完成工程量60%；9月底前完成工程量80%；10月底前完成工程量90%；11月底前完成工程量100%。
	6000
	6000
	市供电公司、
市发改委
	王  冰
	是
	是
	新建

	28
	扩大社会保险覆盖面
	扩大社会保险覆盖面
	城乡居民养老保险参保人数达15万人；城镇企业职工养老保险参保人数5.27万人；机关事业单位养老保险参保人数1.04万人
	全面完成参保任务。
	城乡居民养老保险参保人数达15万人；城镇企业职工养老保险参保人数5.27万人；机关事业单位养老保险参保人数1.04万人。
	6427
	6427
	市人社局，市社保局、市农保局、市财政局,各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	梁敏辉
	是
	
	新建

	29
	扩大就业创业
	扩大就业创业
	城镇新增就业2200人，新增农村劳动力转移就业3900人；职业技能培训3900人；新增扩面新增失业保险人数3545人。
	全面完成任务。
	城镇新增就业2200人，新增农村劳动力转移就业3900人；职业技能培训3900人；新增扩面新增失业保险人数3545人。
	90.67
	90.67
	市就业局
	梁敏辉
	是
	
	新建

	30
	推进社会福利设施

建设
	新（改、扩）建养老服务机构设施
	1.渡江中心敬老院概况：总建筑面积约1247平方米，主要建设1号和2号房建工程以及挡土墙附属工程，总投资约400万元。
2.汶龙中心敬老院概况：总建筑面积约2832平方米，主要建设1号、2号、3号房建工程以及围墙、绿化、市政等附属工程。
	全面完工。
	1.渡江中心敬老院：（1）1至4月，1号楼封顶，完成主体砌墙和挡土墙附属工程；（2）5至7月完成装修。（3）8月完工。
2.汶龙中心敬老院：（1）1至5月，完成杆线搬迁和房建基础；（2）6至8月，完成1层至2层主体；（3）9-11月，主体封顶，开始附属工程及装修。（4）12月，主体和附属工程完工。
	1138
	1138
	市民政局
	刘日辉
	是
	
	续建

	31
	推进居家和社区养老服务设施建设
	推进居家和社区养老服务设施建设
	建设具备日间照料功能的服务站点设施，向老人提供助餐、日间照料服务。
	完成10个站点。
	按照每季度建成2-3个站点的进度，于12月底全面完成10个站点的目标。
	200
	200
	市民政局
	刘日辉
	是
	
	新建

	32
	完善残疾人救助体系
	完善残疾人救助体系
	培训残疾人50名、为残疾人购买公益性岗位22名、为残疾人购买“农家书屋”管理员岗位80名、为在康复机构训练的贫困残疾儿童（少年）提供康复补贴20名、为残疾人假肢装配32名（大小腿假肢各16名）、矫形器装配7名、助听器配发4名、配发辅助器具400件、贫困残疾人家庭无障碍改造45户；照护托养重度残疾人35名。
	全面完成
	3月底前完成公益性岗位和农家书屋管事人员摸底调查；4月底，完成重度失能残疾人照护托养需求摸底调查工作；5月底完成重度残疾人照护托养35人；完成残疾儿童摸底调查；6月底前完成为残疾儿童提供康复补贴；完成残疾就业培训人员调查、组织和培训准备工作；7月底到乡镇完成培训残疾人50名；8月底前完成助听器和矫形器具需求人员摸底调查，为4名残疾人配发助听器；完成为7名残疾人矫形器安装；9月底前完成大小腿假肢需求人员调查和装配；10月完成辅助器具需求人员调查并配发辅助器具400件；11月底前完成为残疾人购买公益性岗位22名和购买农家书屋管理员80名；完成无障碍改造需求调查；12月底前完成无障碍改造。
	208.4
	208.4
	市残联
	刘日辉
	是
	
	新建

	33
	加大医疗保障力度
	加大医疗保障力度
	城乡居民基本医疗保险参保人数29万人
	完成市下达任务。
	2021年7月底龙南财政904.8万元到位；2021年12月底中央补助9222万元、省级补助5747.8万元、市级补助75.4万元到位。
	15950
	15950
	赣州市医疗保障局龙南分局
、市财政局、市税务局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	梁敏辉
	是
	
	新建

	34
	资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险
	资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险
	继续做好资助关闭破产改制及困难企业职工参加基本医疗保险工作
	完成市下达任务。
	2021年10月底龙南财政1641.53万元到位；2021年10月底省级补助238.9万元。
	1880.43
	1880.43
	赣州市医疗保障局龙南分局
、市财政局
	梁敏辉
	是
	
	新建

	35
	实施“菜篮子”

工程
	实施“菜篮子”工程
	保障城区居民生猪供应11万头、家禽供应0.0235亿羽、禽蛋0.265万吨以上，完善年屠宰生猪20万头，年屠宰家禽1200万羽畜禽定点屠宰厂项目建设，保障城区居民水产品供应达0.32万吨以上。
	完成市下达任务。
	1月—3月：出台《龙南市生猪“定点屠宰、冷链配送”实施方案》，全面规范全市畜禽肉产品供应体系，招聘并培训定点屠宰厂检疫人员，确保畜禽定点屠宰厂项目投入运行，保障城区居民生猪供应3万头、家禽供应0.0059亿羽、禽蛋0.067万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上；                          4月—6月：保障城区居民生猪供应2.5万头、家禽供应0.00585亿羽、禽蛋0.0655万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上；   
7月—9月：保障城区居民生猪供应2.5万头、家禽供应0.00585亿羽、禽蛋0.0655万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上； 

10月—12月：保障城区居民生猪供应3万头、家禽供应0.0059亿羽、禽蛋0.067万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上。  
	8230
	6030
	市农业农村局                市财政局、市商务局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	刘建华刘日辉
	是
	
	新建

	36
	龙南市粮食

储备中心库
	龙南市粮食储备中心库
	项目占地面积约59.37亩，总建筑面积11960.82平方米，总投资3524万元。拟新建6座粮仓（总仓容35700吨，其中6600吨粮仓4座、6500吨粮仓1座、2800吨粮仓1座）。同时，拟新建1座机械库、1栋应急配送中心以及相应配套设施。
	完成3栋仓库、1栋机械库主体建设。
	3月底前完成6号仓基础部分及7号仓开挖基础；
4月底前完成7号仓基础部分及开挖机械库基础；
5月底前完成5号仓砌主体；6月底前完成6号仓砌主体；7月底前完成7号仓砌主体；8月底前完成5、6号仓封顶；9月底前完成7号仓封顶及机械库主体建设；10月底前完成5号仓室内装修；
11月底前完成6号仓室内装修；12月底前完成7号仓室内装修。
	3524
	2103
	市粮食流通服务中心
	刘日辉
关立国
	
	是
	续建

	37
	龙翔广场综合性公园提升

工程
	龙翔广场综合性公园提升工程
	改造园路铺设彩色沥青，增加老年活动区域设施、儿童区域游乐设施，建设公园花架拱门，林下空间增加坐椅、设置绿线界碑、导示牌等。
	全面完工。
	3月底前完成项目设计方案；4月底前完成施工图；                                 
5月底前完成预算审核； 6月底前将实施此工程的请示上报市人民政府；7月底前完成请示的批复；
8月底前准备施工招标；9月底前完成施工招标并开工建设；10月底前完成工程量约30%；11月底前完成工程量约75%；12月底前完成工程量100%。
	600
	600
	市城管局
	叶永恒
廖承房
	
	是
	新建

	38
	赣南脐橙产业发展升级项目
	赣南脐橙产业发展升级项目
	1.标准化生态示范果园建设。集成应用生态建园、增施有机肥及套种压埋绿肥、矮化密植、假植大苗上山定植等栽培技术和模式，建设一批标准化生态果园。2.柑橘黄龙病综合防控。开展疫情监测点监测工作，完善病虫预警体系；开展柑橘木虱统防统治和联防联控；建设一批核心综合防控示范基地；开展黄龙病综合防控技术培训；开展病树普查与清除专项行动，彻底清除失管果园。3.柑橘容器苗木繁育。按计划培育容器苗木和假植大苗；按规范化程序调运苗木；开展大田露天育苗清理和苗木市场巡查。4.新开发及恢复种植脐橙基地。高标准打造一批新开发及恢复生产的脐橙果园。5.赣南脐橙品牌营销。开展赣南脐橙品牌宣传，组织企业参加农产品展示展销，开展赣南脐橙主销城市营销推介、品牌保护。
	全市完成新开发及灾毁果园恢复种植任务1500亩以上，新建标准化生态示范果园10个，开展柑橘黄龙病综合防控，把发病率控制在3%以下，按计划供应和繁育容器苗20万株、其中假植容器大苗5万株，开展赣南脐橙品牌宣传、品牌保护。
	3月底前完成建设规划；4月底前完成标准园预选评审；5月底前完成第1次督查；7月底前完成第2次督查；8月底前完成新开发基地任务；9月底前完成第3次督查；10月底前完成第4次督查；
11月底前完成黄龙病普查清除；12月底前全面完成建设任务并验收。
	4980
	1245
	市果业局、
各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	刘日辉
	
	是
	新建

	39
	龙南市殡仪馆（公墓）搬迁新建一期

项目
	龙南市殡仪馆（公墓）搬迁新建一期项目
	项目占地638.8亩，建筑面积10074平方米，主要建设内容：入口、停车场、服务中心、骨灰堂、殡仪馆、仁德园部分内容，以及消防、园林、一馆一楼三带景观（殡仪馆，骨灰楼，溯源水系景观带、环园道路景观带、公共景观带）、道路、广场等附属设施。
	竣工验收。
	3月底前完成工程总量的70%：完成1#楼-10#楼墙体粉刷、11#楼-13#楼内墙砌筑；4月底前完成工程总量的80%：完成1#楼-10#楼内饰装饰、11#楼-13#楼墙体粉刷；基本完成园区绿化种植、园区道路； 5月底前完成工程总量的90%：完成11#楼-13#楼内饰装饰、园区各建筑装饰、绿化、道路提升；                            
6-7月底前竣工验收，采购运营设备；拟定老殡仪馆合同解除方案，并进行初步洽谈；8-9月底前设备安装调试；老殡仪馆合同解除取得实质进展；                     
10-11月底前制定运营方案，组建管理团队；完成老殡仪馆合同解除； 11-12月底前招聘工作人员，岗前培训，试运营；办理相关运营执照。
	8154.8
	6431.8
	市民政局、龙南城控集团
	梁敏辉
刘日辉
	
	是
	续建

	40
	江西省天然气管网赣州南支线工程
	江西省天然气管网赣州南支线（龙南-全南段）工程
	管道设计压力为6.3MPa、管径为D273mm的管线约30公里，新建阀室两座。
	完成管道主体安装和定向钻穿越，2#、3#阀室达到进场施工条件。
	1-6月前完成龙南-全南段2#、3#阀室用地报批工作；
1-11月完成主线路管道焊接和定向钻穿越工作。

在完成2#、3#阀室用地报批工作的条件下：7-9月办理招拍挂出让手续、不动产登记证、建设工程规划许可证等相关手续；12月底前组织施工单位进场施工。
	10800
	9300
	市发改委、市自然资源局、市林业局、桃江乡、渡江镇、程龙镇、江西省天然气集团有限公司管道分公司
	梁敏辉
	
	是
	续建

	40
	江西省天然气管网赣州南支线工程
	江西省天然气管网赣州南支线（信丰-龙南-定南段）工程
	管道设计压力为6.3MPa、管径为D457mm的管线约31公里，新建分输站一座。
	管网铺设完成，龙南分输站达到进场施工条件。
	1-6月前完成水保施工、地貌恢复等工作。1-6月在完成龙南分输站用地报批工作的条件下：7-9月办理招拍挂出让手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关手续；12月底前在完成龙南分输站手续办理的条件下，组织施工单位进场施工。
	21983
	1209
	市发改委、市自然资源局、市林业局、里仁镇、关西镇江西省天然气集团有限公司管道分公司
	梁敏辉
	
	是
	续建

	41
	龙南市电动汽车充

电桩
	龙南市电动汽车充电桩
	2021年建设专用和公用电动汽车充电桩40根。
	全面完工。
	3月底前明确项目投资计划； 6月底前明确充电桩示范点选址； 9月底前启动项目建设；12月底前完成项目建设。
	200
	200
	市发改委、    市城管局、    市供电公司
	梁敏辉
	
	
	新建

	42
	蔬菜产业发展项目
	蔬菜产业发展项目
	新建钢架大棚蔬菜基地2000亩。
	完成2000亩钢架大棚蔬菜基地建设及蔬菜种植。
	1-4月完成新建蔬菜基地选址摸底工作；5月底前累计完成土地流转30%，启动大棚建设；6月底前累计完成土地流转50%，完成大棚建设10%；7月底前累计完成土地流转70%，完成大棚建设30%；8月底前累计完成土地流转80%，完成大棚建设50%；9月底前累计完成土地流转90%，完成大棚建设60%；10月底完成全部土地流转，完成大棚建设70%；11月底前完成大棚建设80%；12月底前完成全部大棚建设。
	7500
	7500
	市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府
	刘建华
刘日辉
陈宝权
	
	是
	新建

	43
	油菜生产项目
	油菜生产项目
	在全市各乡镇，重点在105国道、高铁、高速道路附近和乡镇重要干道两旁及景区、景点周围种植油菜面积30000亩。
	重点区域油菜种植面积10000亩，非重点区域油菜种植面积20000亩。
	8月制定方案，分解任务，明确措施，落实种子，加强宣传； 9月落实油菜种植面积，督查组下到各乡镇加强督促检查；指导乡镇做好油菜育苗及苗床管理工作； 10月继续抓好油菜面积落实；指导乡镇做好耕整大田、适时移栽、油菜直播等；          
11月对油菜种植面积进行核实；指导各乡镇加强油菜大田管理；12月到次年3月：油菜奖补措施落实到户；继续做好油菜大田管理工作（水肥、病虫管理）；次年3-4月:油菜考核评比；次年4-5月：及时采收。
	1800
	1800
	市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会
	刘建华
刘日辉
王惠敏
	
	是
	新建

	44
	杨村高标准

脐橙产业园
	杨村高标准脐橙产业园
	在杨村镇建设5000亩的高标准脐橙产业园，第一年开发1500亩、第二年开发1500亩、第三年开发2000亩。后两年主要完善基础设施，硬化道路、完善水保设施等，并融入文旅因素，对基地进行绿化、美化、彩化。
	新开发1500亩高标准脐橙园。
	3月底前完成基地开发山场联审联批工作；4月底前完成基地山场林木砍伐清山工作；5月底前完成开发山场租赁合同签订；6月底前完成基地主干道上的桥梁、涵管、水沟等；7月底前完成一期整地；
8月底前制定好经营主体招投标方案；9月底前完成基地苗木预定；10月底前完成二期整地；11月底前完成招标及回填工作；12月底前完成部分定植。
	4500
	675
	市果业局、杨村镇政府
	刘日辉
	
	是
	新建
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