
〔2023〕2号
关于印发《龙南市2022年冬修水利工作方案》的通    知

各乡镇人民政府，市政府有关部门，市属、驻市有关单位：

经市政府同意，现将《龙南市2022年冬修水利工作方案》印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

                          2023年1月12日

龙南市2022年冬修水利工作方案

当前正值农田水利建设黄金时期，为深入贯彻落实中央、省、赣州市关于加快完善水利基础设施建设的决策部署，抓住有利时节大力开展冬修水利，有效提升农业抵御自然灾害能力和综合生产能力,夯实粮食和重要农产品安全保障基础，特制定本方案。

一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记“十六字”治水思路，聚焦水毁工程修复、水源及渠系工程建设整治、水库山塘及河道整治、高标准农田建设等重点，广泛动员社会力量开展冬修水利建设，着力解决一批防汛减灾、抗旱保灌、工程管护等方面存在的突出问题，切实推动农田水利基础设施提档升级，为保障粮食安全、防洪安全、供水安全、生态安全，实现经济社会持续健康发展提供更加有力的水利支撑。
二、主要任务
（一）加快完成水毁工程修复。持续加大现有19处水毁工程修复力度，按照2023年汛前全面竣工的目标，进一步完善项目推进机制，细化工程方案，明确专人跟进落实，倒排工期、压茬推进，确保3月底前全部完工。对已完成修复的水毁工程，及时组织开展自查自验，重点对工程质量和度汛安全措施开展检查复核，确保工程能够按照“原规模、原标准、原功能”发挥效益。
（二）加快开展水源及渠系工程建设整治。大力推进茶坑水库水源建设，着力提升水资源统筹调配水平。按照先应急、后一般的原则，加快建设末梢渠系，加大对淤积严重沟渠的清淤疏浚力度，有效解决农业灌溉用水“最后一公里”问题，对14处水源工程、272.34公里渠道开展维养，清淤疏浚60公里，确保2023年春节前完成工程量的80%，2023年春耕前全面完成建设和维修清淤工作。积极宣传，组织发动群众投工投劳进行渠道清淤，每个村需完成投工投劳清淤干渠0.5km、支渠2km的目标任务，并在2023年春耕前完成。
（三）加快实施水库、山塘及河道综合整治。持续加大水库、山塘整治力度，2023年3月底前全面完成2座未完工病险水库除险加固和23座山塘整治任务，确保安全运行。加快实施一批河流治理项目，通过河道清淤整治、堤防新建、护岸加固及其它防洪除涝措施，对沿岸易发生洪涝灾害的城区、乡镇及连片农田推进防洪排涝工程建设，综合治理河长9公里，持续提升城乡防洪能力。
三、工作保障

（一）强化组织领导。成立市冬修水利工作领导小组，市政府分管领导任组长，市水利局主要负责同志任副组长，市财政局、市发改委、市农业农村局、龙南生态环境局、市审计局、各乡镇为成员单位，领导小组办公室设在市水利局，负责调度协调和日常工作。各乡镇要成立相应的领导机构，实行主要领导负责制，切实抓好辖区内的冬修水利工作。做到一级抓一级，层层抓落实，确保重点工程按时、按质、按量地完成任务。
（二）强化工作保障。发改、水利、农业农村、生态环境部门要积极争取上级补助资金。特别是水库水源、山塘整治提升和高标准农田等项目，要积极争取上级试点政策支持。要积极拓宽资金筹措渠道，用好用足政府专项债、一般债及政策性开发性金融工具、银行贷款等政策，争取获得更大支持，充分引导企业、社会、金融资本参与冬修水利。要加快项目前期工作，积极协调解决项目建设中的困难问题，确保项目早开工、早建成、早受益。

（三）加大宣传力度。要充分利用电视、广播、报纸、新媒体等新闻媒介，大力宣传冬修水利新进展、新经验和新典型，动员广大群众和各类受益主体积极参与整治，营造全社会关注冬修水利的良好氛围。

（四）强化督导调度。领导小组办公室要充分发挥综合协调作用，加强日常考核和督促检查，及时掌握冬修水利项目建设进展情况。要实行“半月一统计、一月一调度”，及时解决冬修水利工作中遇到的困难和问题，采取切实有效措施，确保冬修水利任务按时完成。

附件：龙南市冬修水利项目计划表（2022—2023年）

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件
龙南市冬修水利项目计划表（2022—2023年）
	序号
	项目名称
	主要建设规模及内容
	投资      （万元）
	建设期
（含前期工作）
	资金渠道
	责任单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	8173.09 
	
	
	
	

	一
	水毁工程修复
	
	409.00 
	
	
	
	

	1
	临塘乡水口、临江等村灌溉修复工程
	渡槽、水陂、渠道修复
	20
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	临塘乡
	

	2
	龙南镇黄坑水库清淤、修缮工程
	黄坑水库库底清淤和
水库周边边坡维修
	20
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	龙南镇
	

	3
	南亨乡东村水库水渠维修项目
	水渠修复50米
	25
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	南亨乡
	

	4
	汶龙镇水陂渠道修复
工程
	水陂、渠道修复
	15
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	汶龙镇
	

	5
	武当镇水陂渠道修复
工程
	水陂、渠道修复
	30
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	武当镇
	

	6
	关西镇水陂渠道修复
工程
	水陂、渠道修复
	15
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	关西镇
	

	7
	杨村镇水陂水渠水毁修复工程
	修复水渠800米，修复水陂
	20
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	杨村镇
	

	8
	夹湖乡灌溉水渠水毁修复工程
	修复水渠800米，修复水陂
	20
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	夹湖乡
	

	9
	程龙镇盘石村水圳水毁修复工程
	修复水渠800米，修复水陂
	20
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	程龙镇
	

	10
	武当镇石下村上下山塘修复工程
	山塘修复工程
	10
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	武当镇
	

	11
	渡江黄花堤修复
	堤身修复140m
	138
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	市水利局
	

	12
	渡江堤自排闸修复
	堤身修复100m
	
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	市水利局
	

	13
	桃江乡水西堤修复
	堤身修复100m
	
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	市水利局
	

	14
	临塘乡黄陂河堤修复
	堤身修复100m
	
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	市水利局
	

	15
	城区城西堤修复
	堤身修复100m
	
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	市水利局
	

	16
	龙南市渗滤取水5万吨/日水厂防洪堤修复
工程
	复合型防洪堤，长200米，高3米，宽5米
	15
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	龙南润泉公司
	

	17
	杨村镇紫霞村河堤复修工程
	河堤修复100米
	22
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	杨村镇
	

	18
	九连山墩头村、润洞村水利设施修复工程
	灌溉水渠800米，水陂修复
	20
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	九连山镇
	

	19
	武当镇大坝村河坑水库至松山片区北灌渠修复工程
	灌渠挡墙、灌渠底部修复、挡土墙修复，清淤
	19
	2023年3月底前完成
	上级水毁资金
	武当镇
	

	二
	山塘、骨干渠系的综合整治
	主要对坝体培厚、防渗处理、预制块护坡；对坝下涵管拆除重建，现浇钢筋砼管结构；对溢洪道进行开挖或扩宽等维修和整治，骨干渠系清淤整治。
	1000.00 
	2023年3月底前完成
	城乡水利基础设施项目（一期）基金
	各乡镇、市水利局、龙南城控集团
	资金来源为龙南市城乡水利基础设施项目（一期），各乡镇作为业主单位实施。

	三
	河流陂坝建设
	
	3037.00 
	
	
	
	

	1
	关西镇翰岗村水陂及渠道修复工程
	水陂渠道
	20
	2023年3月底前完成
	上级移民资金
	关西镇
	

	2
	临塘乡塘口村灌溉设施修复工程
	修复水毁水渠长1.2公里，水陂两座及附属设施，混凝土挡土墙15米，护栏100米及其他零星水毁修复工程
	25
	2023年3月底前完成
	上级移民资金
	临塘乡
	

	3
	里仁镇均兴村灌溉水渠修复工程
	修复水陂
	26
	2023年3月底前完成
	上级移民资金
	里仁镇
	

	4
	龙南市城区渥江右岸鸭嫲街段防洪工程
	新建防洪土堤及堤顶道路300m、“U”型防浪墙275m，新建护坡长300m，新建穿堤排水涵管1座。
	354.00 
	2023年3月底前完成
	上级五河治理结余资金
	市水利局
	

	5
	龙南市竹洲坝段防洪
工程
	新建防洪土堤及堤顶道路295m、“U”型防浪墙285m，新建护坡长270m，新建穿堤排水涵管1座。
	352.00 
	2023年3月底前完成
	城乡水利基础设施项目（一期）基金
	市水利局
	

	6
	渡江镇黄花堤（三姓村—马头新村段）新增防浪墙建设工程
	新增防浪墙建设总长1.72km，防浪墙墙高0.8m，墙体采用C25钢筋砼结构
	190.00 
	2023年3月底前完成
	上级五河治理结余资金
	市水利局
	

	7
	龙南市桃江河治理二期工程（龙南市南亨乡圩镇防洪工程）
	河道治理长4.1km。其中河道清淤疏浚2.8km，堤防加固1.1km，生态护岸长1.1km，新建穿堤涵管 3座。
	1000.00 
	2023年3月底前完成
	上级专项资金
	市水利局
	

	8
	龙南市太平江应急河道清淤整治工程
	清淤疏浚4.7km
	320.00 
	2023年3月底前完成
	企业自筹
	龙南建控集团有限公司,市水利局
	

	9
	龙南市城区河道清淤工程
	清淤疏浚5.9km
	360.00 
	2023年3月底前完成
	企业自筹
	龙南建控集团有限公司，市水利局
	

	10
	其他重点河段清淤整治工程
	清淤整治河道8Km
	390.00 
	2023年3月底前完成
	企业自筹
	龙南建控集团有限公司，市水利局
	

	四
	水源工程维养
	
	867.99 
	
	
	
	

	1
	武当镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	61.063058
	2023年3月底前完成
	上级资金
	武当镇，龙南生态环境局
	

	2
	汶龙镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	66.585023
	2023年3月底前完成
	上级资金
	汶龙镇，龙南生态环境局
	

	3
	桃江乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	30.890348
	2023年3月底前完成
	上级资金
	桃江乡，龙南生态环境局
	

	4
	南亨乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	53.407179
	2023年3月底前完成
	上级资金
	南亨乡，龙南生态环境局
	

	5
	龙南镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	174.909559
	2023年3月底前完成
	上级资金
	龙南镇，龙南生态环境局
	

	6
	临塘乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	27.400492
	2023年3月底前完成
	上级资金
	临塘乡，龙南生态环境局
	

	7
	里仁镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	53.397945
	2023年3月底前完成
	上级资金
	里仁镇，龙南生态环境局
	

	8
	九连山镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	51.262142
	2023年3月底前完成
	上级资金
	九连山镇，龙南生态环境局
	

	9
	夹湖乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	27.426859
	2023年3月底前完成
	上级资金
	夹湖乡，龙南生态环境局
	

	10
	关西镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	58.403134
	2023年3月底前完成
	上级资金
	关西镇，龙南生态环境局
	

	11
	渡江镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	49.971280 
	2023年3月底前完成
	上级资金
	渡江镇，龙南生态环境局
	

	12
	东江乡农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	74.486370 
	2023年3月底前完成
	上级资金
	东江乡，龙南生态环境局
	

	13
	程龙镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	7.309077
	2023年3月底前完成
	上级资金
	程龙镇，龙南生态环境局
	

	14
	杨村镇农村集中式饮用水水源地保护工程项目
	清淤河道、清淤取水口、建设隔离防护网、警示牌等主要建设内容
	131.472833
	2023年3月底前完成
	上级资金
	杨村镇，龙南生态环境局
	

	五
	骨干工程维养
	
	93.00 
	
	
	
	

	1
	南亨乡2022年度水库移民后扶项目三星村新建水渠和农饮管网工程项目
	新建水渠约50米，修复水渠约200米。堡坎约40米。
	16
	2023年3月底前完成
	上级移民资金
	市水利局，南亨乡
	

	2
	渡江镇莲塘、果龙等村水陂水渠水毁修复工程
	修复水渠1600米，修复水陂
	40
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	渡江镇
	

	3
	桃江乡洒口、清源等村水陂水渠水毁修复工程
	修复水渠1500米，修复水陂
	37
	2023年3月底前完成
	上级水毁、抗旱资金
	桃江乡
	

	六
	田间渠系建设维养
	
	816.10 
	
	
	
	

	1
	长段片中心段至新屋水渠修复工程
	修建沟渠（沟）0.3公里，疏浚沟渠1公里
	5.6
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	关西镇
	

	2 
	下燕上段下马 行至火车站脚 下新建水陂及水渠修复工程
	新建水陂1座，修建沟渠（沟）0.2公里
	4.5
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	关西镇
	

	3
	翰岗村邹龙成阳猪场至路过水圳修复工程
	修建沟渠（沟）0.2公里，疏浚沟渠0.5公里
	3.5
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	关西镇
	

	4 
	盘石村江口农田电排灌设施、水圳修复工程
	修建沟渠（沟）0.85公里，疏浚沟渠2.5公里
	15.81
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	程龙镇
	

	5
	盘石村耀前农田水圳修复工程
	修建沟渠（沟）0.9公里，疏浚沟渠3公里
	16.6
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	程龙镇
	

	6 
	临江村湖尾小组农田水利灌溉项目
	修建沟渠（沟）0.62公里，疏浚渠道0.8km
	10
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	临塘乡
	

	7
	临江村老镇水圳等农田水利灌溉设施维修项目
	修建沟渠（沟）0.5公里，疏浚渠道1.5公里
	10
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	临塘乡
	

	8 
	塘口村老围仔小组农田水利灌溉设施维修项目
	修建沟渠（沟）0.6公里，疏浚渠道0.8公里
	10
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	临塘乡
	

	9
	中和村水沟硬化等水利灌溉工程
	修建沟渠（沟）0.65公里
	10
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	东江乡
	

	10 
	新岭村田珑至 下湾小组水利灌溉工程
	修建沟渠（沟）1.07公里
	16
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	东江乡
	

	11
	硬化沙坑小组水利灌溉工程
	修建沟渠（沟）0.9公里，疏通渠道6.5里
	20
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	杨村镇
	

	12 
	丁坑通组水利灌溉工程
	修建沟渠（沟）1公里，疏通渠道5公里
	20
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	杨村镇
	

	13
	新都小型农田灌溉引水坝修建项目
	修建沟渠（沟）0.6公里
	9
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	城市社区
	

	14 
	曾黄至老屋灌溉 水渠建设工程
	修建沟渠（沟）0.7公里，疏浚渠道2公里
	12
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	渡江镇
	

	15
	牛陂引水灌溉建设工程
	修建沟渠（沟）0.6公里
	9
	2023年3月底前完成
	村级公益事业建设一事一议财政奖补
	渡江镇
	

	16 
	高标准农田建后管护预算资金项目
	修建渡槽60米，新建及维修渠道1.5公里，疏浚渠道17.84公里，田间道路维修等
	44.09
	2023年3月底前完成
	龙南市财政高标准农田建后管护预算资金
	市农业农村局，各乡镇
	

	17
	龙南市2022年高标准农田建设项目
	土地平整277.09亩，修建沟渠19.99km，修建田间道路7.11公里，渠系建筑物37座，清理疏浚渠系3.56公里等
	600
	2023年3月底前完成
	上级资金和县级配套资金
	市农业农村局，各乡镇
	40%用于田间沟渠

	七
	新建水库
	
	1800
	
	
	
	

	1 
	龙南茶坑水库
	完成龙南茶坑水库下闸蓄水
	1800
	2022-2023
	社会资金
	市水利局
	

	八
	病险水库除险加固
	
	150
	
	
	
	

	1 
	西湖水库
	大坝防渗采用粘土斜墙；上游坝坡拆除原干砌石护坡；上游坝坡拆除原干砌石护坡；预制砼涵管拆除，新建C25砼箱涵及消力水箱等
	80
	2023年3月底前完成
	一般债
	市水利局，程龙镇
	

	2 
	石下水库
	水库清淤，增设坝顶护杆，拆除重建排水沟等内容
	70
	2023年3月底前完成
	上级水库除险加固专项资金
	市水利局，武当镇
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